

ご町内の皆様へ

名古屋市天白土木事務所

道路工事のお知らせ

ご町内の皆様には、日頃より本市土木行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。

このたび、裏図の箇所におきまして橋梁の補修工事を行いますのでお知らせいたします。

工事中は車線減少など、何かとご不便をおかけすることになりますが、

安全には気を付けて行いますので、ご協力をよろしくお願い致します。

なお、工事に関連し、お気付きの点がありましたら、下記施工業者の現場責任者が常駐して

おりますので、ご遠慮なくご連絡下さいませお願いいたします。

施工時間

昼間：午前9時から午後5時まで

夜間：午後9時から午前6時まで

連絡先


[工事担当] 天白土木事務所
TEL 052-803-6644

維持係長 高柳 俊伸
担当者 村田 希美

[施工業者] 株式会社 ダイワ
TEL 052-722-1115

工事担当者 勝山 聖矢
TEL 090-4211-8558

工事場所



工事予定

月日	10/18(火)	19日(水)			
工事内容	既設舗装厚調査				
施工箇所	赤色部分	青色部分			
規制内容	車線減少		車線減少		
月日	11/28(月)	11/29(火)	11/30(水)	12/1(木)	2日(金)
工事内容	排水施設設置	既設舗装撤去	橋面防水 橋面舗装	既設舗装撤去	橋面防水 橋面舗装
施工箇所	○箇所	緑色部分		ピンク部分	
規制内容	歩道規制	車線減少	車線減少	車線減少	車線減少
月日	5日(月) 昼間	5日(月) 夜間	6日(火)	7日(水) 昼間	7日(水) 夜間
工事内容	既設舗装撤去	橋面防水 基層 舗装	休工	既設舗装撤去	橋面防水 基層 舗装
施工箇所	オレンジ部分	水色部分		オレンジ部分	水色部分
規制内容	車線減少	車線減少		車線減少	車線減少
月日	8日(木)	9日(金)	12日(月)	※雨天及び工事の作業内容によって 順延になる場合があります。	
工事内容	休工	表層 舗装 区画線設置	表層 舗装 区画線設置		
施工箇所		オレンジ部分	水色部分		
規制内容		車線減少	車線減少		

施工分割図

