

中部トラック総合研修センター

植栽事業作業資料

目次

① 植栽事業年間作業計画表		1頁
② 植栽事業作業範囲図		2頁
③ 草刈作業範囲回数区分け図		3頁
④ 作業工程		
● 6～7月		4頁
● 8 月		5頁
● 1 0 月		6頁
● 1 1 月		7頁
● 2～3月		8頁

美化作業業務（植栽）工程表

工程 \ 日程	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
草刈① ※1部11月に 2回目を実施																																				
草刈②																																				
樹木薬剤散布工																																				
芝刈工																																				
芝刈工 (中庭)																																				
樹木施肥工																																				
除草剤散布工																																				
A調整地																																				
B調整池 (周辺)																																				
B調整池 (沈砂池)																																				
道路及びコース脇																																				
害虫駆除																																				






草刈作業範囲回数区分け図


【年1回作業】
・草刈(集積有りの箇所)

【年2回作業】
・草刈(集積有りの箇所)

【年2回作業】
・草刈(集積無しの箇所)



植栽事業作業範囲図



6～7月

[作業内容]
作業内容

○水色の範囲

[薬剤散布作業]


- ・高木 (12本)
- ・中木 (3本)
- ・生垣 (3本)
- ・低木 (52㎡)

○黄色の範囲の草刈作業

○緑色の範囲の芝刈り作業

○オレンジ色部分の害虫駆除

植栽事業作業範囲図



8月


○黄色の範囲の草刈業務


注意
中央スロープ部分は
8月下旬に実施する

○緑色の範囲の芝刈業務

○緑色・黄色の範囲の除草剤散布作業

○赤線部分の剪定
(高さ3メートル)





○黄色の範囲の草刈業務

○緑色の範囲の除草剤散布作業

○赤線部分の剪定
(高さ3m)

植栽事業作業範囲図



2月～3月

- 施肥作業
 - ・色のついた範囲（水色・緑色）内にある契約上必要な樹木
- 除草剤散布作業
 - ・緑色の範囲の除草剤散布作業

