

関係者各位

市道岩津仁木堤線ほか1路線 交差点改良工事の工期延期のお知らせ

関係者の皆様におかれましては、ますますのご繁栄のこととお慶び申し上げます。
令和4年10月より岩津市民センター前の交差点改良工事を行っております。
当初の工事期間は令和5年3月までを予定しておりましたが、令和5年9月末まで
工期を延長する予定となりますのでお知らせいたします。

工事期間中は周辺住民の方々並びに関係者の皆さまには大変御不便や御迷惑をおかけしますが、十分に注意を払い工事完了に努めてまいりますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。

なお、工事期間中にお気づきの点や不都合がございましたら、下記の工事担当者まで御連絡くださいますようお願い申し上げます。


記

- | | |
|----------------|--|
| 1 工事名 | 市道岩津仁木堤線ほか1路線 交差点改良工事 |
| 2 工事場所 | 岡崎市岩津町地内 |
| 3 工事期間 | 【変更後】令和4年10月中旬 ～ 令和5年9月末（予定）
【変更前】令和4年10月中旬 ～ 令和5年3月24日 |
| 4 規制時間
作業時間 | AM9：00 ～ PM5：00
AM8：00 ～ PM5：00
※雨天、日曜日および祝日は原則休工の予定です。 |
| 5 規制方法 | 国道248号 車線減少（歩行者は通れます）
※工事箇所に応じて、規制する車線が変更となる場合があります。
市道岩津仁木堤線 片側交互通行（歩行者は通れます）
※短期間、車両が通行止となる場合があります。
市道 川畔壇上線 車両通行止（歩行者は通れます） |
| 6 工事概要 | 工事延長 L=290m
側溝工L=380m 舗装工L=2,705m ² 信号移設工N=1式 |
| 7 発注者 | 岡崎市土木建設部道路建設課工事2係
監督員 ^{すぎの} 杉野 TEL0564-23-6237 |
| 8 施工業者 | 小原建設株式会社
工事担当者 ^{ひろた} 廣田 TEL0564-51-2623 |

工事の内容については
裏面を御覧ください



工事場所



今回の工事イメージ

