

愛知県トラック協会 ご担当者 様

愛知県尾張建設事務所長

国道155号 舗装工事に伴う夜間通行規制のお知らせ
(自才前交差点)

日頃より管内の道路行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。

国道155号においては自才前交差点付近で道路改良工事を実施しておりますが、この度、交差点内のアスファルト舗装工事の日程が決まりましたのでお知らせします。


工事は下記のとおり夜間通行規制で作業を行います。工事中の迂回等ご不便をおかけしますがご協力をお願いします。

記

1. 工事場所 小牧市小牧原一丁目地内始め
2. 日 時 令和7年11月10日（月）～令和7年11月27日（木）
 23時 ～ 翌朝5時
 ※雨天等の場合は翌日以降に順次延期します
3. 交通規制内容
 別図のとおり（車線減少、車両通行止め）
 ※別途、現地予告看板にて事前にご案内します
 ※工事期間中は事故防止の為、交通誘導員による交通誘導を行います
4. 問い合わせ先

【発注者】愛知県尾張建設事務所 道路整備課 事業第1グループ 河村、瀬尾
電話052-961-4429（平日昼間）
052-961-7211（平日夜間および休日）

【請負者】株式会社秋吉組 現場代理人 佐藤
電話090-2344-6710



自才前交差点 夜間規制 規制内容予定図 11月10日～

規制時間	PM23:00～5:00		
日時	曜日	規制パターン	作業内容
11月10日	月		汚水人孔嵩上げ
11月11日	火		切削・安定処理
11月12日	水		切削・安定処理
11月13日	木		基層
11月14日	金		基層
11月15日	土	休工	
11月16日	日	休工	
11月17日	月		北側市道
11月18日	火		南側市道
11月19日	水		中間層
11月20日	木		中間層
11月21日	金	1	南・北側市道表層
11月22日	土	休工	
11月23日	日	休工	
11月24日	月	休工	
11月25日	火		表層
11月26日	水		表層

雨天順延の場合は、規制パターンが翌作業日にスライドします。
1 パターン で施工後、パターン の規制切替を行い、施工します。

