

各 位

令和7年11月吉日
愛知県海部建設事務所

舗 装 工 事 の お 知 ら せ

日頃から、愛知県の建設行政につきましては、ご理解、ご協力を頂き厚くお礼申し上げます。
このたび、一般国道155号始めの舗装工事を下記のとおり行う事となりましたのでお知らせ致します。
工事に際しましては、ご不便をおかけする事となりますが、安全かつ迅速に施工を行いますので、
ご理解、ご協力をお願い致します。
尚、本工事に関してお気づきの点などがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

記

1. 工 事 名

舗装道修繕工事(その9)(週休2日)
2. 路 線 名

一般国道155号始め
3. 工 事 場 所

愛西市佐屋町地内始め(右図に示す)
4. 契 約 工 期

令和7年10月1日 ~ 令和8年3月23日

施 工 時 期

令和7年12月22日(月)から施工開始予定

令和7年12月22日(月)~令和7年12月26日(金)

令和8年1月19日(月)~令和7年2月6日(金)
5. 作 業 時 間

※雨天の場合は順延とします。

9時00分 ~ 17時00分【準備工】を予定しています。

21時00分 ~ 6時00分【舗装工・区画線工】を予定しています。

※雨天の場合は順延とします。
6. 交 通 規 制

※車線規制・片側交互通行

※右図の支道部は、一時通行止めとなります。【予告看板でお知らせします。】
7. 工 事 概 要

工事延長 L=290m

舗装工 A=3,060m² ・ 区画線工 L=900m
8. お 問 合 せ 先

発注者；愛知県海部建設事務所 維持管理課 ； 小泉

【昼間】 Tel 0567-24-2188

【夜間】 Tel 0567-24-2111


請負者；吉田建設株式会社 工事部

【昼間】 Tel 0567-26-4733


【夜間】 担当者 ； 古田 Tel090-1623-7875

三輪 Tel070-4465-5273

工 事 現 場 位 置 図



標準断面図



※工事期間中は周辺道路の迂回にご協力をお願いします。

※工事(規制)箇所については、予告看板を設置します。

工事名	舗装道修繕工事（その9）（週休2日）																												【 週 間 工 程 表 】										愛西市佐屋町地内									
施工日	12/22 月	12/23 火	12/24 水	12/25 木	12/26 金	12/27 土	12/28 日	12/29 月	12/30 火	12/31 水	1/1 木	1/2 金	1/3 土	1/4 日	1/5 月	1/6 火	1/7 水	1/8 木	1/9 金	1/10 土	1/11 日	1/12 月	1/13 火	1/14 水	1/15 木	1/16 金	1/17 土	1/18 日																				
作業内容	一次切削 ①②	二次切削 基層 ①②	表層 ①②	区画線 ①②		休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工																			
面積																																																
作業形態	夜間	夜間	夜間	昼間																																												
規制形態	片交	片交	片交	片交																																												
交通誘導 警備員																																																
段階 状況 立会																																																



施工業者：吉田建設株式会社

契約工期：令和7年10月1日～令和7年3月23日

工事名	舗装道修繕工事（その9）（週休2日）【 週 間 工 程 表 】愛西市佐屋町地内																											
施工日	1/19 月	1/20 火	1/21 水	1/22 木	1/23 金	1/24 土	1/25 日	1/26 月	1/27 火	1/28 水	1/29 木	1/30 金	1/31 土	2/1 日	2/2 月	2/3 火	2/4 水	2/5 木	2/6 金	2/7 土	2/8 日	2/9 月	2/10 火	2/11 水	2/12 木	2/13 金	2/14 土	2/15 日
作業内容	一次切削 （一般部） ①②③④	二次切削 基層 ①④	二次切削 基層 ②	表層 ①②	休工	休工	休工	一次切削 （交差点） ⑤～⑩	二次切削 基層 ⑤⑥	二次切削 基層 ⑧⑩	二次切削 基層 ⑦⑨	表層 ③～⑥	休工	休工	表層 ⑦～⑩	区画線工	区画線工	区画線工	予備日	休工	休工	予備日	予備日	予備日	予備日	予備日	予備日	休工
面積																												
作業形態	夜間	夜間	夜間	夜間				夜間	夜間	夜間	夜間	夜間			夜間	夜間	夜間	夜間										
規制形態	片交	片交	片交	片交				片交	片交	片交	片交	片交			片交	片交	片交	片交										
交通誘導 警備員	A:1 B:	A:1 B:	A:1 B:	A:1 B:				A:1 B:	A:1 B:	A:1 B:	A:1 B:	A:1 B:			A:1 B:	A:1 B:	A:1 B:	A:1 B:										
段階 状況 立会																												

